
UCHWAŁA NR XXXI/253/21 
RADY MIASTA HELU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834.), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), 

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 
2022 – 2027, Spółki EKOHEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący rady 
 
 

Marek Chroń 
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1. Wprowadzenie 
 

Niniejszy plan jest ramowym dokumentem określającym kierunek działań modernizacyjnych 
i inwestycyjnych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy Miejskiej Hel 
w latach 2022 – 2026. Obowiązek sporządzenia i aktualizowania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z zapisów art. 21 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części: Ustawą. 
 

Zgodnie z zapisami ustawy, niniejszy plan określa: 
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

Niniejszy plan jest zgodny z długofalową strategią rozwoju Spółki EKOHEL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Helu (zwaną w dalszej części: Spółką), jej zadaniami wynikającymi 
z umowy Spółki jak i misją. Realizacja planu skutkować będzie: 

1) podniesieniem jakości świadczonych przez Spółkę usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrywania w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

2) optymalizacją kosztów związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług związanych 
z zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków; 

3) stworzeniem optymalnych warunków rozwoju Gminy Miejskiej Hel poprzez realizację 
inwestycji mających na celu rozbudowę infrastruktury usługowej, hotelowej, noclegowej 
i rozrywkowej. 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie decyzji nr RGK.7021.5.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r. 
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków wydanej przez Burmistrza Helu. 
 

Realizując zapisy art. 21 Ustawy, podczas opracowywania niniejszego planu, wzięto pod uwagę 
niżej wymienione zagadnienia: 

1) poprawa jakości wydobywanej, uzdatnianej i sprzedawanej wody; 
2) poprawa niezawodności w odbiorze, przesyle i oczyszczaniu ścieków; 
3) optymalizacja kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 
4) rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 
5) zwiększenie ilości odbiorców świadczonych przez Spółkę usług. 

 

Niniejszy plan opracowany został zgodnie z: 
1) kierunkami rozwoju gmin określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin; 
2) tam, gdzie one występują, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 
3) ustaleniami zezwoleń wydanych Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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2. Planowany zakres świadczenia usług wodociągowo-
kanalizacyjnych. 

 

2.1. Planowany zakres świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z celem, 
dla którego Spółka została utworzona, obejmuje: 

2.1.1. działalność podstawową: 
2.1.1.1. ujmowanie, uzdatnianie, badanie i dystrybucję wody do odbiorców; 
2.1.1.2. przyjmowanie, przesyłanie, badanie i oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych; 
2.1.1.3. eksploatację, remonty i bieżące utrzymanie pełnej sprawności technicznej 

i funkcjonalnej urządzeń, obiektów budowlanych i sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków; 

2.1.2. działalność dodatkową: 
2.1.2.1. świadczenie usług w zakresie remontów i bieżącego utrzymania pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; 
2.1.2.2. świadczenie usług w zakresie najmu sprzętu specjalistycznego; 
2.1.2.3. świadczenie usług w zakresie pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego. 
 

3. Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 
w poszczególnych latach. 

 

3.1. Urządzenia wodociągowe składają się z: 
3.1.1. urządzeń służących do ujmowania i uzdatniania wody – ujęcia wody i stacja uzdatniania; 
3.1.2. urządzeń służących do rozprowadzania i dostarczania wody odbiorcom – sieć 

wodociągowa wraz z urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową. 
 

3.2. Ujęcia wody. 
3.2.1. 01 kwietnia 2020 roku decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dec. Nr GD.ZUZ.3.4211.11.2020.AO pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wody podziemnej w Gminie Miejskiej Hel zostało przeniesione 
na Spółkę. 

3.2.2. Woda do gminnej sieci wodociągowej w Helu dostarczana jest z ujęcia wody głębinowej, 
studnie zlokalizowane na działce nr 48/9, obręb 001 Hel i stacji uzdatniania wody 
zlokalizowanej na działkach 48/33, 42/6 i 42/5, obr. Hel. Ujęcie bazuje na wodzie 
z zasobów wód podziemnych z utworów plejstoceńsko-kredowych. 

3.2.3. Starosta Pucki decyzją nr ROŚ.6341.3.11.2012 z dnia 18.12.2012 r. udzielił Gminie 
Miejskiej Hel, reprezentowanej przez Zespół Zakładów Obsługi Miasta Zakład 
Budżetowy, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów 
czwartorzędowo-kredowych, z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr 48/9, obr. Hel, w ilości: 
Qh max = 115 m³/h 
Qd śr roczne = 900 m³/d 
Qr max = 360000 m³/rok.  

3.2.4. Pobór wód podziemnych prowadzony jest z dwóch studni głębinowych:  
3.2.4.1. studnia nr 2 wybudowana w 1975 r. o głębokości 175,5 m, wydajności eksploatacyjnej 

Q= 140 m³/h, przy depresji s=2.97 m 
3.2.4.2. studnia nr 3 wybudowana w 1975 r. o głębokości 173,0 m, wydajności eksploatacyjnej 
3.2.4.3. Q= 151 m³/h przy depresji s=2,85 m 
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3.2.5. Przy aktualnym poborze wody z ujęcia Hel w 2020 roku wynoszącym 231 094 m³, wielkość 
ta jest niższa od dopuszczonej rocznej w pozwoleniu wodnoprawnym, czyli 360 000 m³. 

3.2.6. Ujmowana woda przesyłana jest do stacji uzdatniania zlokalizowanej przy ul. Dworcowej 
w Helu. Stacja oddana została do eksploatacji w 2002 roku (maksymalna wydajność 
projektowa SUW to 1800 m³/dobę). 

3.2.7. Do aeratora napływa woda surowa pod ciśnieniem wytwarzanym przez pracujące 
naprzemiennie 2 pompy głębinowe (typ GCA o wydajności ok. 80 m³/h każda). 
Po napowietrzeniu (odrębna instalacja: sprężarka i zbiornik sprężonego ciśnienia) woda 
podawana jest dalej na 3 filtry pośpieszne HiFLO9 UFP – 84 (uzdatnianie: odżelazianie 
i odmanganianie – 80 m³/h). Następnie woda wpływa do zbiornika retencyjnego wody 
uzdatnionej o pojemności 2x 250 m³, po drodze może być w zależności od potrzeb 
dozowany podchloryn sodu (indywidualnie na poszczególne filtry lub bezpośrednio na sieć 
– przed zbiornikiem retencyjnym). Woda ze zbiornika retencyjnego podawana jest do sieci 
miejskiej 4 pompami hydroforowymi II stopnia typ CR-32-4 (max. 35 m³/h/szt.). Przy 
ustawionym stałym ciśnieniu wody na sieci miejskiej 0,4 MPa zestaw pomp hydroforowych 
pompuje wodę uzdatnioną zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników. Przemiennie 
jedna z pomp pracuje sterowana falownikiem, pozostałe załączane są zgodnie 
z zapotrzebowaniem wody na terenie miasta. W stacji zainstalowany jest agregat 
prądotwórczy, który zapewnia ciągłość dostawy wody w przypadku braku napięcia w sieci 
elektroenergetycznej.  

3.2.8. Woda po uzdatnieniu spełnia normy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co zostało ostatnio 
potwierdzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pucku pismem z dnia 
27.01.2021 r., stwierdzającym przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia miasta Helu. 
 

3.3. Sieć wodociągowa. 
3.3.1. Na terenie Gminy Miejskiej Hel wybudowanych jest 11800 metrów sieci wodociągowej. 

Czynnych przyłączy wodociągowych jest 283 sztuki. Główna magistrala wodociągowa 
przesyłająca wodę ze stacji uzdatnia do miasta ma średnicę DN200 mm. Sieci na terenach 
zabudowanych mają średnice DN80mm – DN150mm, ale są też rejony zaopatrywane 
w wodę z rurociągów o średnicach 40 i 65 mm. 

3.3.2. Aby utrzymać jakość wody i obniżyć jej straty, gmina wykonała z dofinansowaniem 
środków unijnych, modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która zakończyła 
się w 2012 roku. Projekt ten pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie miasta Helu” dofinansowany był z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – instytucja wdrażająca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem inwestycji było zwiększenie 
niezawodności dostawy wody do odbiorców, między innymi poprzez: 

3.3.2.1. skracanie do minimum czasu usuwania awarii dzięki utrzymywaniu pogotowia 
domowego oraz stosowaniu nowoczesnej armatury naprawczej i sprzętu; 

3.3.2.2. rozbudowę sieci magistralnej i rozdzielczej, zapewniającej wielostronne zasilanie,; 
3.3.2.3. rozbudowę monitoringu i sterowania systemem wodociągowym; 
3.3.2.4. podział miasta na opomiarowane strefy zasilania; 
3.3.2.5. aktywną kontrolę wycieków z sieci wodociągowej. 
3.3.3. W ramach ww. projektu w zakresie wodociągów wykonano przebudowę najbardziej 

awaryjnych odcinków sieci i przyłączy oraz dozbrojono sieci. Wybudowano 1.918 m 
nowych przewodów wodociągowych. Dzięki temu projektowi, niewielka jest aktualnie 
awaryjność istniejącego systemu wodociągowego. Układy w większości pierścieniowe 
na terenie miasta, wraz z zasuwami w węzłach, zwiększają niezawodność dostawy wody 
do odbiorców w przypadku wystąpienia awarii na sieci. 
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3.3.4. Elementem krytycznym systemu jest główna magistrala od stacji uzdatniania wody 
do miasta. Jest to pojedynczy rurociąg, który w przypadku awarii, z powodu braku 
możliwości podania wody z innego kierunku miasta, skutkuje koniecznością pozbawienia 
wody dużej grupy odbiorców. 

3.3.5. Monitoring i sterowanie jest niezbędne w celu sprawnego zarządzania systemem 
wodociągowym. Potrzebne do sprawnego zarządzania informacje (ciśnienia, przepływy, 
stany pracy hydroforni i przepompowni z możliwością ich sterowania, poziom wody 
w zbiornikach i inne) uzyskiwane są za pomocą odpowiednich czujników i przekazywane 
do centralnej dyspozytorni. Dalsza rozbudowa tego systemu wpłynie na zmniejszenie 
kosztów eksploatacji, dzięki np. natychmiastowej informacji o awarii wodociągowej, 
zdalnemu włączaniu i wyłączaniu hydroforni czy zamknięciu lub otwarciu zasuwy. 
 

3.4. Urządzenia kanalizacyjne składają się z: 
3.4.1. urządzeń odprowadzania ścieków – przewodów kolektorów i sieci kanalizacji sanitarnej; 
3.4.2. przepompowni ścieków z kolektorami tłocznymi; 
3.4.3. urządzeń do oczyszczania ścieków – oczyszczalnia ścieków. 

 
3.5. Sieć kanalizacyjna. 
3.5.1. System kanalizacji w Gminie Miejskiej Hel jest systemem rozdzielczym. 
3.5.2. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji miejskiej Hel wynosi 

ogółem  10,20 km, w tym sieci grawitacyjnej 7,2 km. Czynnych przyłączy kanalizacji 
sanitarnej jest 196 sztuk. 

3.5.3. W systemie kanalizacji sanitarnej Gminy Miejskiej Hel pracują obecnie sieciowe miejskie 
przepompownie ścieków oraz kilka indywidualnych, nie będących w eksploatacji spółki 
EKOHEL. Główną przepompownią miejską odprowadzającą ścieki do oczyszczalni jest 
pompownia PS1 zlokalizowana przy ul. Bocznej. Tylko 4 przepompownie miejskie 
są wyposażone w urządzenia pomiarowe pozwalające na monitoring ilości 
przepompowywanych ścieków (PS1, PS2, PS3 i PS4). 

3.5.4. Z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 99,98% mieszkańców, ze zbiorników 
bezodpływowych 0,02%. Brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków. 

3.5.5. Na terenie miasta nie ma punktu zlewnego ścieków. Z uwagi na bardzo małe ilości ścieków 
zwożonych wozami asenizacyjnymi, ścieki z szamb zrzucane są do wskazanej przez 
eksploatatora studni sanitarnej na sieci kanalizacyjnej przy ul. Przybyszewskiego. 

3.5.6. W porcie Hel zdawane są do systemu miejskiego ścieki sanitarne ze statków żeglugi 
pasażerskiej bezpośrednio do kanałów. Dla jednostek sportowych uruchomiony został 
na pirsie w Basenie Jachtowym punkt odbioru ścieków sanitarnych.  Kutry rybackie 
od 1 stycznia 2005 r., zgodnie z wymogami Dyrektywy UE  i Bałtyckiej Strategii w zakresie 
urządzeń odbiorczych do odbioru i zagospodarowania odpadów ze statków muszą być 
wyposażone w zbiorniki retencyjne na ścieki sanitarne (kutry zbudowane po 1.01.2000 r.),  
lub wyposażone w toalety przenośne (kutry zbudowane przed 2000 r.). Odbiór ścieków 
sanitarnych ze statków może się odbywać za pomocą studzienek kanalizacyjnych 
wyposażonych w złącze uniwersalne. Na dzień dzisiejszy  kutry  i  łodzie rybackie w Helu 
ścieków sanitarnych nie zdają. 

3.5.7. W zakresie gospodarki ściekowej, głównym celem projektu z 2012 roku, 
współfinansowanego ze środków unijnych, p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta Helu” była poprawa jakości środowiska poprzez: 

3.5.7.1. ochronę wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem 
ściekami (likwidacja zbiorników bezodpływowych i nieszczelności sieci); 

3.5.7.2. ograniczenie napływu wód infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej; 
3.5.7.3. ochrona wód powierzchniowych i gruntu przed zanieczyszczeniami spływającymi 

z utwardzonych nawierzchni dróg i placów. 
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3.5.8. W ramach projektu wybudowano 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej na dotychczas 
nieskanalizowanych obszarach zurbanizowanych. Podłączono obiekty turystyczne.  
Przebudowano 12,3 km istniejących kanałów. Wybudowano 3 przepompownie ścieków 
oraz zmodernizowano 2 istniejące przepompownie. 
 

3.6. Oczyszczalnia ścieków. 
3.6.1. Ciąg technologiczny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Helu, zlokalizowanej przy 

ul. Sikorskiego 20, składa się z: 
3.6.1.1. układu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni – dopływ ścieków z całej zlewni 

miasta odbywa się poprzez przepompownię PS1 zlokalizowaną przy ulicy Bocznej, zaś 
z terenów byłego Portu Wojennego poprzez przepompownię PW3. Ścieki z PS1 i PW3 
rurociągiem φ 400 dopływają do komory rozprężnej przed stacją krat. Przed 
włączeniem do komory rozprężnej na rurociągu tłocznym zainstalowany jest w studni 
przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni; 

3.6.1.2. oczyszczania mechanicznego – odbywa się na kracie mechanicznej schodkowej oraz 
na piaskowniku. Mechaniczna krata schodkowa OZ-A/400/3 o prześwicie 3 mm 
zamontowana jest na kanale podstawowym - dopływowym ze studni rozprężnej, 
zaś krata ręczna rzadka ZSW-400/800/1900 o prześwicie 20 mm zamontowana jest 
na kanale obiegowym (czyszczona ręcznie). Krata ręczna używana jest przy braku 
zasilania na obiekcie. Skratki zatrzymywane na kratach, transportowane 
są przenośnikiem spiralnym do prasy hydrauliczno-tłokowej. Z pomieszczenia krat 
ścieki płyną żelbetowym korytem do piaskownika o pojemności ok. 80 m³. Czas 
zatrzymania ścieków w piaskowniku wynosi ok. 60 min. Zatrzymane w piaskowniku 
zanieczyszczenia mineralne opadają na dno lejów osadowych i następnie 
przepompowywane są pompami mamutowymi o wydajności ok. 25 m³/h do separatora 
piasku. Piasek przepłukiwany jest ściekiem w separatorze, odciek z separatora powraca 
do komory piaskownika, natomiast piasek jest transportowany przenośnikiem 
śrubowym do kontenera; 

3.6.1.3. przepompowni pośredniej – do części biologicznej ścieki przepompowywane 
są poprzez przepompownię pośrednią, która jest zblokowana z piaskownikiem. Ścieki 
do studni spływają z piaskownika przelewem bocznym. W studni zamontowane są trzy 
pompy zatapialne z otwartym wirnikiem, z których jedna jest zawsze pompą 
rezerwową. Ścieki z przepompowni podawane są przewodem tłocznym Dn 300 mm 
z żeliwa, który następnie rozdziela się na dwa przewody Dn 250 mm podające ścieki 
do dwóch bioreaktorów; 

3.6.1.4. oczyszczania biologicznego – odbywającego się w dwóch bioreaktorach. Zbiorniki 
mają średnicę 24,0 mb i wysokość 7,2 mb. Są podzielone na trzy części: 

3.6.1.4.1. pierścień zewnętrzny o szerokości 2,9 m pełni rolę strefy beztlenowej i anoksycznej; 
3.6.1.4.2. pierścień wewnętrzny o szerokości 3,55 m pełni rolę strefy tlenowej; 
3.6.1.4.3. centralna część zbiornika o średnicy 10,3 m przeznaczona jest na osadnik wtórny; 
3.6.1.5. stacji dmuchaw – powietrze do komór osadu czynnego, pomp mamutowych 

w piaskowniku i osadnikach wtórnych oraz komór stabilizacji tlenowej dostarczane jest 
ze stacji dmuchaw. Są to trzy dmuchawy typu DR 130 T firmy SPOMAX. Dwie 
dmuchawy przystosowane są tylko do napowietrzania osadu w bioreaktorach oraz 
pomp mamutowych w piaskowniku i w osadnikach wtórnych, załączane są cyklicznie. 
W przypadku gdy jedna dmuchawa nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości 
sprężonego powietrza załącza się druga dmuchawa jako wspomagająca pracę pierwszej. 
Silniki tych dmuchaw przystosowane są do pracy z falownikiem. W praktyce 
w przypadku wystąpienia braku lub niskiego poziomu tlenu w napowietrzanych 
komorach osadu czynnego załączane się obydwie dmuchawy o wydajności 19,7 
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m³/min każda i mocy 2 x 37 kW, rozszerza się strefę napowietrzania o komorę 
niedotlenioną i prowadzi napowietrzanie do poprawy parametrów. Łącznie dmuchawy 
są w stanie dostarczyć w ciągu godziny ok. 2 300 m³ powietrza. Trzecia dmuchawa, 
z silnikiem dwubiegowym (moc dmuchawy na I biegu 51 na II 62 kW) może być 
wykorzystana do napowietrzania komór tlenowej stabilizacji osadu oraz do 
napowietrzania osadu w bioreaktorach; 

3.6.1.6. osadników wtórych – w centralnej części bioreaktorów znajdują się osadniki wtórne 
o średnicy 10,3 m każdy. Ścieki z komór tlenowych dopływają przewodami Dn 300 
mm do szczątkowych rur centralnych, zabudowanych w środkach osadników. 
Sedymentujący osad zgarniany jest do leja wykonanego w centralnej części dna 
za pomocą zgarniaczy dennych, natomiast flotujący osad zgarniany jest przez 
zgarniacze powierzchniowe do skrzynek, z których pompami mamutowymi jest 
wypompowywany do komór tlenowych. Pompy recyrkulacyjne osadu zamontowane 
są po jednej sztuce na bioreaktor, w szczelnej kasecie w komorze tlenowej i połączone 
są z lejem osadnika wtórnego przewodem stalowym Dn 250 mm. Recyrkulacja 
zewnętrzna zapewnia utrzymanie stężenia osadu czynnego na poziomie niezbędnym do 
prowadzenia procesów oczyszczania ścieków. Praca pomp jest sterowana 
automatycznie z centralnej sterowni. Zbędny osad jako osad nadmierny, kierowany jest 
przewodami Dn 200 do komór tlenowej stabilizacji osadu. Sklarowane ścieki 
odprowadzane są poprzez przelewy pilaste do kanałów odpływowych ze stali 
nierdzewnej Dn 300 i spływają do głównego przewodu odpływowego ścieków 
oczyszczonych Dn 500 z żeliwa; 

3.6.1.7. urządzeń pomiarowych – w oczyszczalni mierzona jest ilość ścieków surowych 
i oczyszczonych. Pomiar ilości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni 
dokonywany jest w studni pomiarowej Dn 1,2 m przy pomocy przepływomierza 
elektromagnetycznego Dn 300 mm. Studnia pomiarowa zlokalizowana jest przy 
schodach wejściowych na bioreaktory. Odczyt z przepływomierza przekazywany jest 
do centralnej sterowni i w komputerze zapisywany jest w postaci raportów dziennych, 
tygodniowych i miesięcznych. Średnica nominalna przepływomierza wynosi 300 mm. 
Pomiar ilości ścieków oczyszczonych wykonywany jest na przelewie trójkątnym 
Thomsona przy pomocy ultradźwiękowego czujnika poziomu. Z tej samej studni 
pobierane są ścieki do badań laboratoryjnych. Do automatycznego poboru prób 
wykorzystywane jest urządzenie SIGMA 9000; 

3.6.1.8. wylotu do Zatoki Puckiej – główny przewód odpływowy prowadzony jest przez wydmy 
w kierunku Zatoki Puckiej kolektorem podwodnym o długości 47 mb (w tym 30 mb 
pod dnem morskim). Oczyszczalnia i wylot znajdują się na tej samej działce o numerze 
32/9. Kolektor zrzutowy ścieków oczyszczonych przecina pas wybrzeża w miejscu 
oznaczonym liczbą 39,5 KmH według kilometrażu wybrzeża w obszarze Terytorialnym 
Urzędu Morskiego w Gdyni. W pobliżu miejsca wylotu ścieków oczyszczonych nie ma 
kąpieliska. Najbliższe kąpielisko „Mała Plaża” przy ulicy Bulwar Nadmorski znajduje 
się 2,5 km od miejsca zrzutu ścieków; 

3.6.1.9. przeróbki osadu nadmiernego – zagęszczony grawitacyjnie w leju osadnika wtórnego 
osad nadmierny, kierowany jest grawitacyjnie z osadników wtórnych do tlenowej 
stabilizacji osadu. Tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego odbywa się w dwóch 
oddzielnych cylindrycznych komorach o pojemności całkowitej 570 m³. W pierwszym 
etapie osad jest zagęszczany grawitacyjnie, obie komory mają zainstalowane urządzenia 
dekantacyjne odprowadzające wody nadosadowe do sieci kanalizacyjnej i razem ze 
ściekiem surowym zawracane są na ciąg biologiczny. W celu tlenowej stabilizacji osad 
w komorach napowietrzany jest dyfuzorami talerzowymi membranowymi typu 
Envicon EMS i powoli mieszany mieszadłami pionowymi. Powietrze dostarczane jest 
z dmuchawy o wydajności 32 m³/min i mocy 51 kW. 
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3.6.2. Oczyszczalnia ścieków jest wyposażona we własne laboratorium analityczne umożliwiające 
kontrolę procesów, parametrów ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków 
oczyszczonych. Sterowanie procesami i analiza pracy oczyszczalni ścieków w Helu odbywa 
się w Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej na terenie tego obiektu. 
 

3.7. Zarządzanie siecią wodno-kanalizacyjną 
3.7.1. Obecny obszar działalności Spółki w dziedzinie świadczenia usług wodociągowo-

kanalizacyjnych jak i zakres rzeczowy posiadanej infrastruktury zmusza 
do skoncentrowania się na poprawie zarządzania posiadaną siecią tak, aby możliwe było 
optymalne zagospodarowanie posiadanych zasobów kadrowych i sprzętowych 
i minimalizacja kosztów eksploatacyjnych. W tym celu zaplanowana jest rozbudowa 
systemu paszportyzacji sieci. 

3.7.2. W latach 2010-2013 Gmina Miejska Hel przeprowadziła gruntowną modernizację sieci 
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej realizując zadanie „Uporządkowanie gospodarki 
wodnościekowej na terenie Miasta Helu” . Poprzez przebudowanie istniejących sieci oraz 
obiektów przepompowni dostosowała całą gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy 
do jej ówczesnych potrzeb. Jednak niemożliwa do przewidzenia wcześniej sytuacja 
uwolnienia terenów po likwidowanych jednostkach wojskowych w znaczącej ilości ok 50ha 
przekazanych następnie do Agencji Mienia Wojskowego i wystawionych na wolny rynek 
spowodowała pojawienie się zainteresowanych nabyciem terenów pod inwestycje. 
Powyższe spowodowało, że dotychczasowy bilans możliwości wydobycia i uzdatnienia 
wody oraz odbioru i oczyszczenia ścieków sanitarnych dla Gminy Miejskiej Hel nie daje 
możliwości zaspokojenia potrzeb w tym zakresie dla nowych inwestorów. W związku z 
powyższym, Spółka opracowała „Koncepcję rozbudowy systemu wodno-ściekowego 
Gminy Miejskiej Hel”. Celem ww. opracowania jest zaplanowanie modernizacji i 
rozbudowy systemu wodno-ściekowego Gminy Miejskiej Hel ze względu na pozyskanie 
przez miasto nowych terenów inwestycyjnych, w tym terenów powojskowych. 
Opracowanie ma wskazać kierunki działań modernizacji i rozbudowy oraz wstępnie 
oszacować koszty inwestycyjne tych działań. Zakresem koncepcji jest: 

3.7.2.1. opracowanie ogólnego bilansu zapotrzebowania na wodę i ilości odprowadzanych 
ścieków dla nowo zagospodarowywanych obszarów Gminy Miejskiej Hel; 

3.7.2.2. dokonanie oceny wydajności istniejących ujęć wody oraz podziemnych zasobów 
wodnych umożliwiających ewentualne jej zwiększenie; 

3.7.2.3. wytrasowanie magistralnych sieci wodociągowych i kolektorów ściekowych, dobór ich 
średnic; 

3.7.2.4. wskazanie proponowanych lokalizacji przyszłych nowych obiektów wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 

3.7.2.5. wskazanie ogólnych wytycznych i zaleceń materiałowych dla planowanych zadań 
inwestycyjnych; 

3.7.2.6. opracowanie kosztorysu szacunkowego inwestycji. 
3.7.3. Obiekt Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Helu oddany do eksploatacji został w roku 2000. 

Ze względu na okres eksploatacji w najbliższych latach konieczne będzie wykonanie prac 
remontowych, w szczególności: 

3.7.3.1. modernizacja automatyki i sterowania oczyszczalnią, aktualizacja programu – jest on 
wykonany przez firmę ABB będącą właścicielem oprogramowania i sterowników, 
uszkodzenie jakiegokolwiek z elementów elektroniki mającej prawie 20 lat 
skutkowałoby unieruchomieniem obiektu; 

3.7.3.2. wymiana oprogramowania oraz komputerów użytkowanych do obsługi oczyszczalni; 
3.7.3.3. modernizacja systemu napowietrzania, wymiana istniejących sprężarek na bardziej 

energooszczędne, przystosowanie armatury do nowych urządzeń, remont sterowania, 
włączenie do systemu sterowania oczyszczalnią; 
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3.7.3.4. remont i wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni, a mających znaczący 
wpływ na poprawną prace obiektu: 

3.7.3.4.1. wymiana na nowe napędów do elektrycznego sterowania zasuwami; 
3.7.3.4.2. wymiana na nowe 2 pomp recyrkulacyjnych; 
3.7.3.4.3. remont armatury w przepompowni pośredniej; 
3.7.3.4.4. przegląd i remont mieszadeł pionowych; 
3.7.3.4.5. budowa klimatyzacji w pomieszczaniu rozdzielni sterowników; 
3.7.3.4.6. remont bioreaktora nr 2. 
3.7.4. W roku 2002 oddana została do eksploatacji stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem 

retencyjnym wody uzdatnionej o pojemności 500 m³ i studniami pobory wody. Pozwoliło 
to na prowadzenie samodzielnej gospodarki wodnej i dostawę wody dla mieszkańców 
o wymaganych przepisami parametrach. Ponad dwudziestoletni okres eksploatacji 
urządzeń na ww. obiekcie wymusza konieczność przeprowadzenia prac remontowych 
zarówno ze względu na ich wyeksploatowanie jak i okres normalnej żywotności elementów 
elektroniki. Czas pracy urządzeń, tj. pompy głębinowe, pompy hydroforowe w większości 
pracujące po 24 godziny na dobę, wymusza przeprowadzenie remontów kapitalnych 
ww. elementów, jednak w większości przypadków rok produkcji powoduje konieczność 
zakupu i wymiany na nowe zastępując już nieprodukowane. Pozostałe prace to m.in.: 

3.7.4.1. przebudowa kolektora tłocznego wody surowej; 
3.7.4.2. wymiana i legalizacja przepływomierzy; 
3.7.4.3. serwisowanie filtrów uzdatniania wody w zakresie stanu złoża; 
3.7.4.4. remont obudowy na studniach głębinowych. 
3.7.5. Planowane jest przystąpienie do stworzenie bazy GIS (ang. geographic information 

system), dla infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, która dziś jest 
podstawowym narzędziem do zarządzania majątkiem sieciowym w przedsiębiorstwach 
wodociągowych. Pozwala skuteczne i wydajne zarządzać siecią wodociągowo-
kanalizacyjną, usprawnia proces zarządzania majątkiem firmy i wspomaga proces 
podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania. Dzięki systemowi GIS można 
budować zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające na sprawne zarządzanie 
wieloma obszarami działania przedsiębiorstwa, takimi jak: inwentaryzacja majątku, 
utrzymanie infrastruktury na właściwym poziomie technicznym, planowanie rozwoju 
infrastruktury, szacowanie kosztów działalności, zarządzanie pracami zespołów 
remontowych. Wdrożenie monitoringu kontroli natężenia przepływów i ciśnień na sieci 
wodociągowej wraz z powyższą bazą pozwoli nam szybciej niż dotychczas lokalizować 
miejsce wycieku wody spowodowane uszkodzeniem przewodu, skuteczniej przeciwdziałać 
występowaniu awarii - bardzo często usterki, które już są widoczne w systemie, pozostają 
niewykryte w terenie. 

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz 
wprowadzanie ścieków. 

 

4.1. Spółka zamierza kontynuować działania prowadzące do poprawy jakości uzdatnianej wody 
jak i zmniejszenia zużycia wody wykorzystywanej do potrzeb technologiczych. Ponadto, 
polityka Spółki dąży do dalszego obniżania strat wody. Działania te będą polegały na dalszej 
automatyzacji procesów uzdatniania wody, wymianie wodomierzy na wyższą klasę 
dokładności, wprowadzaniu systemu monitoringu zdalnego odczytu wodomierzy oraz 
urządzeń pomiarowych. 

4.2. Dla prawidłowej pracy systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków Spółka 
regularnie korzysta z usług akredytowanego laboratorium, jak również na bieżąco 
prowadzone są analizy kontrolne przez technologa nadzorującego pracę oczyszczalni. 
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4.3. Spółka będzie prowadzić badania sieci w celu lokalizacji pęknięć i uszkodzeń powodujących 
przedostawanie się do kanalizacji wód obcych oraz monitoring i racjonalizację procesów 
transportowania ścieków. 

4.4. Spółka będzie kontynuować działania mające na celu likwidację nielegalnych podłączeń 
odprowadzania ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna oraz egzekwowanie 
przepisów ochrony środowiska współpracując z odpowiednimi organami gminnymi. 

 

5. Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. 
 

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego 
planu. 
 

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 
 

Planowane inwestycje określone w załączniku nr 1  oraz załączniku nr 2 do niniejszego planu będą 
finansowane z środków własnych Spółki jak i źródeł zewnętrznych, m.in.: 
6.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
6.2. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na lata 2021 – 2027; 
6.3. Rządowy Program Polski Ład; 
6.4. Krajowy Programu Odbudowy; 
6.5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
6.6. Budżet Gminy Miejskiej Hel. 
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Załącznik nr 1 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2026 
spółki EKOHEL Sp. z o.o. – Zestawienie niezbędnych inwestycji w systemie kanalizacji sanitarnej w perspektywie lat 2022 – 2026 

 

Lp. NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

KWOTA 
ŁĄCZNA 
NETTO 

ROK WYDATKOWANIA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Przebudowa kanalizacji sanitarnej 
na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków w Helu 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ternie oczyszczalni ścieków, rozdział 
wód opadowych i odciążenia PW3: 
- budowa kanalizacji sanitarnej Ø 0.20 , kamionka, długość około 70 m; 
- budowa kanalizacji deszczowej, kamionka, długość około 200 m; 
wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki własne 288.033,84 zł     X 

2. 
Budowa dwóch studni 

rewizyjnych na rurociągu 
tłocznym Ø 280 

Budowa dwóch studni rewizyjnych na rurociągu tłocznym Ø 280, celem 
awaryjnego przepięcia do kolektora grawitacyjnego w ul. Sikorskiego, 
dostosowanie przepompowni PW2 do awaryjnych zrzutów. 
Studnie betonowe DN 1500 z armaturą, rurociągi Ø280 o długości około 20 
m, zabudowa zbiornika retencyjnego na ternie PW2 lub wymiana pomp i 
armatury wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach 
budowlano-montażowych. 

Środki obce 191.806,10 zł    X  

3. Przebudowa kanału od PW2 do 
kanału w ul. Sikorskiego 

Przebudowa kanału Ø 0.15 ze zmianą średnicy na większą Ø 0.30, od PW2 
do istniejącego kanału Ø0.30 w ul. Sikorskiego, kamionka długości, ok. 37 m - 
budowa po trasie istniejącego kanału, likwidacja kanału - usunięcie z gruntu, 
długości ok. 37 m. 

Środki własne 41.428,90 zł   X   

4. 
Uczynnienie kanału Ø 0.30 w ul. 

Sikorskiego 

Uczynnienie kanału Ø 0.30 w ul. Sikorskiego (czyszczenie, monitoring, 
renowacja na długości ok. 580 m) wraz z uczynnieniem przepompowni 
ścieków PW1 (wymiana pomp i armatury). 

Środki obce 504.247,50 zł  X X   

5. Przebudowa kanału tłocznego z 
SUW 

Przebudowa kanału tłocznego z SUW (wody popłuczne) Ø 80, długość 
około 180 m, w stronę planowanej PŚ, Ø 90 PE, długość około 180 m – 
budowa po nowej trasie, likwidacja kanału – wypełnienie mieszanką, np. 
pianobetonem, na długości około 145 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki własne 103.473,30 zł   X   

6. 
Opomiarowanie przepompowni 

ścieków wraz z przesyłem 
danych z PW1, PW2, PW3 

Opomiarowanie przepompowni ścieków wraz z przesyłem danych z PW1, 
PW2 oraz PW3. Środki obce 1.050.000,00 zł  X X X  

7. Doposażenie systemu Doposażenie systemu w dodatkowe uzbrojenie (odpowietrzeniki, rewizje, 
zasuwy). Środki obce 75.000,00 zł    X  

8. 
Renowacja i czyszczenie kanałów 

kanalizacji sanitarnej Renowacja i czyszczenie kanałów kanalizacji sanitarnej. Środki własne 58.000,00 zł     X 

9. Budowa bazy GIS Budowa bazy GIS dla systemu kanalizacji sanitarnej. Środki obce 1.250.000,00 zł     X 
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10. Monitoring kanałów Monitoring kanałów w celu wykrycia niezgłoszonych podłączeń kanalizacji 
sanitarnej oraz wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej. Środki własne 150.000,00 zł X     

11. Modernizacja Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Helu 

Modernizacja automatyki i sterowania oczyszczalnią – aktualizacja programu o 
nowe urządzenia. Środki obce 300.000,00 zł X     

Zakup napędu do elektrycznego sterowania zasuwami. Środki własne 25.000,00 zł     X 

Zakup mieszadeł cyrkulacyjnych. Środki obce 160. 000,00 zł   X   

Zakup pomp recylkulacyjnych. Środki obce 100. 000,00 zł   X   

Zakup pompy do przepompowni pośredniej. Środki własne 30. 000,00 zł X     
Modernizacja systemu napowietrzania, zakup nowej sprężarki i silnika, 
przebudowa czerpni powietrza, przystosowanie armatury do nowych 
urządzeń, kupno i montaż falownika, przebudowa instalacji elektrycznej, 
włączenie do systemu sterowania oczyszczalnią. 

Środki własne 90. 000,00 zł X     

Kupno nowej kraty. Środki własne 49. 000,00 zł X     

Remont istniejącej kraty schodkowej i wykorzystywanie jej jako awaryjna. Środki własne 20. 000,00 zł  X    

Klimatyzacja pomieszczenia rozdzielni NN. Środki własne 25. 000,00 zł X     

Wymiana rusztu napowietrzającego. Środki obce 200. 000,00 zł X X    

12. Budowa PŚ 
– ul. Bałtycka 

Budowa przepompowni ścieków dla zlewni w ul. Bałtyckiej, zakładany 
wydatek PŚ q=~3 [l/s]. 

Środki obce 309.052,87 zł  X    

odprowadzenie ścieków do istniejącego rurociągu tłocznego Ø 125 w ul. 
Leśnej (zlewnia PS3), budowa rurociągu tłocznego Ø 90 PE, długości około 
230 m (zakres grawitacyjnej i tłocznej kanalizacji sanitarnej do potwierdzenia 
na podstawie rzędnych terenu dla rozpatrywanej zlewni terenu. Nie wyklucza 
się potrzeby lokalizacji dodatkowych przepompowni ścieków na podstawie 
rzędnych terenu dla rozpatrywanej zlewni) lub odprowadzenie do kanału 
Ø0.20 w ul. Bałtyckiej (zlewnia PS2), budowa rurociągu tłocznego Ø 90 PE, 
długości ok. 100 m, budowa kanału Ø 0.20, kamionka, długości około 250 m, 
wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

13. Budowa PŚ 
– ul. Przybyszewskiego 

Budowa przepompowni ścieków dla zlewni w ul. Przybyszewskiego, 
zakładany wydatek PŚ q=~5.5 [l/s]. 

Środki obce 162.333,80 zł  X    odprowadzenie do kanału Ø0.20 w ul. Przybyszewskiego (zlewnia PS1), 
budowa rurociągu tłocznego Ø110 PE, długości ok. 140 m, wraz z robotami 
odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 
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14. Budowa PŚ 
– Port Morski w Helu 

Budowa dwóch przepompowni ścieków dla zlewni przy Porcie Morskim z ew. 
wykorzystaniem przepompowni Port), zakładany wydatek PŚ q=~3 [l/s]. 

Środki obce 883.094,58 zł    X  

Likwidacja istniejącej PŚ w Porcie Morskim, likwidacja istniejącego rurociągu 
tłocznego Ø 150, długość około 240 m, likwidacja z gruntu, wraz z robotami 
odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 
Odprowadzenie ścieków od ul. Żeglarskiej do ul. Steyera (zlewnia PS1), 
budowa rurociągu tłocznego Ø 160 PE, długość około 410 m, wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 
Odprowadzenie ścieków poniżej ul. Steyera, ul. Maszopów (zlewnia PS3), 
budowa rurociągu tłocznego Ø 90 PE, długość około 140 m, wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

15. Budowa PŚ – ul. Sikorskiego 

Budowa przepompowni ścieków dla zlewni Obszaru nr 7, 10, 12, 13 droga 
boczna od ul. Sikorskiego, zakładany wydatek PŚ q=~10 [l/s]. 

Środki obce 419.718,20 zł   X   
odprowadzenie ścieków do kanału Ø0.30 (zlewnia PW2), budowa rurociągu 
tłocznego Ø125 PE, długości ok. 50 m. 
budowa kanału Ø0.20 (po trasie istniejącego DN0.25), kamionka, długości ok. 
300 m*, likwidacja kanału - usunięcie z gruntu, na długości ok. 270 m wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

16. 
Modernizacja istniejących 

przepompowni 

Wymiana pomp w istniejących przepompowniach oraz rurociągów tłocznych 
dla perspektywicznych przepompowni ścieków. 

Środki obce 766.965,62 zł    X  

PS 1 – przebudowa przepompowni, zwiększenie retencji zbiornika, montaż 
pompy rezerwowej, wymiana istniejących dwóch pomp na nowe, wymiana 
armatury. Zakładany wydatek docelowy [61 l/s]. 
PS 2 – wymiana dwóch istniejących pomp na nowe, o większej wydajności, 
wymiana armatury. Zakładany wydatek docelowy [21 l/s]. 
PS 3 – przebudowa przepompowni, zwiększenie retencji zbiornika, wymiana 
dwóch istniejących pomp na nowe, wymiana armatury. Zakładany wydatek 
docelowy [21 l/s]. Przebudowa istniejącego rurociągu tłocznego Ø 100 ze 
zmianą średnicy na Ø 160. PE, długości około 148 m – budowa po trasie 
istniejącego rurociągu – usunięcie z gruntu, długość około 148 m wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 
PW 2 – przebudowa przepompowni, zwiększenie retencji zbiornika, wymiana 
dwóch istniejących pomp na nowe, wymiana armatury. Zakładany wydatek 
docelowy [10 l/s]. 

17. Zakup gruntu pod 
przepompownie 

Wydzielenie i zakup działki pod zabudowę nowych przepompowni ścieków – 
minimalna powierzchnia działki wynosząca 30 m² Środki własne 26.303,90 zł X     
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Załącznik nr 2 do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022 – 2026 
spółki EKOHEL Sp. z o.o. – Zestawienie niezbędnych inwestycji w systemie wodociągowym w perspektywie lat 2022 – 2026 

 

Lp. NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

KWOTA 
ŁĄCZNA 
NETTO 

ROK WYDATKOWANIA ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. 
Przebudowa węzła 

– ul. Sikorskiego / Boczna / 
Lipowa 

Przebudowa węzła wodociągowego w ul. Sikorskiego / Bocznej / Lipowej – 
likwidacja wąskiego gardła Ø 50, zmiana średnicy Ø 100, żeliwo sferoidalne, 
trójnik DN 200/100, zasuwa DN 100. 

Środki własne 76.177,67 zł     X 
Przebudowa wodociągu Ø 50 w ul. Lipowej, ze zmianą średnicy na większą Ø 
100, żeliwo sferoidalne, długość około 97 m – budowa częściowo po trasie 
istniejącego wodociągu, częściowo trasa nowa – likwidacja wodociągu – 
usunięcie z gruntu, na długości około 45 m, wypełnienie mieszanką, np. 
pianobetonem, na długości około 52 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

2. 
Budowa wodociągu 

– ul. Sikorskiego 
(odnoga boczna) 

Budowa wodociągu średnicy Ø200 w ulicy bocznej od ul. Sikorskiego, w 
stronę SUW, żeliwo sferoidalne długości, ok. 560 m, żeliwo sferoidalne 
długości, ok. 560 m - budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, 
częściowo nowa trasa, likwidacja wodociągu - usunięcie z gruntu, na długości 
ok.210 m, wypełnienie mieszanką np. pianobeton, na długości ok. 350 m, 
wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki obce 508.538,35 zł   X   

3. 
Budowa wodociągu do Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Helu 

Budowa wodociągu miejskiego Ø200 do wysokości oczyszczalni ścieków, 
celem odłączenia od ujęcia wody Portu Wojennego żeliwo sferoidalne 
długości, ok. 1620 m - budowa po trasie nieczynnego wodociągu, likwidacja 
wodociągu - usunięcie z gruntu, długości ok. 1620 m, wraz z robotami 
odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 1.341.902,61 zł   X X  

4. Przebudowa wodociągu 
– ul. Dworcowa 

Budowa wodociągu średnicy Ø150 w ul. Dworcowej, spinającego wodociąg 
Ø200 w ul. Przybyszewskiego z wodociągiem Ø90 ul. Komandorska, żeliwo 
sferoidalne długości, ok. 425 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 342.262,15 zł     X 

5. 
Przebudowa wodociągu 
– ul. Przybyszewskiego / 

Żeromskiego 

Przebudowa wodociągu Ø80 ul. Przybyszewskiego/Żeromskiego, ze zmianą 
średnicy na większą Ø150, żeliwo sferoidalne, długości ok. 25 m, żeliwo 
sferoidalne długości, ok. 25 m - budowa po trasie nieczynnego wodociągu, 
likwidacja wodociągu - usunięcie z gruntu, na długości ok. 25 m, wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki własne 22.743,23 zł     X 

6. 
Przebudowa wodociągu 

- ul. Kuracyjna / ul. Bałtycka 

Przebudowa wodociągu pomiędzy ul. Kuracyjną a ul. Bałtycką (trasa pod 
budynkiem) średnicy  Ø150, żeliwo sferoidalne, długości ok. 110 m, żeliwo 
sferoidalne długości, ok. 110 m - budowa po nowej trasie, likwidacja 
wodociągu - wypełnienie mieszanką np. pianobeton, na długości ok. 100 m, 

Środki własne 99.953,79 zł     X 
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wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

7. Przebudowa wodociągu 
- ul. Kuracyjna 

Przebudowa wodociągu Ø100 ul. Kuracyjna, ze zmianą średnicy na większą 
Ø200, żeliwo sferoidalne, długości ok. 200 m, żeliwo sferoidalne długości, ok. 
200 m - budowa po trasie nieczynnego wodociągu, likwidacja wodociągu - 
usunięcie z gruntu, na długości ok. 200 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 196.853,80 zł     X 

8. Budowa wodociągu 
– ul. Żeglarska 

Budowa wodociągu w ul. Żeglarskiej, połączenie ulicy przy Porcie Rybackim z 
wodociągiem w ul. Wiejskiej, średnicy Ø150, żeliwo sferoidalne, długości ok. 
50 m, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach 
budowlano-montażowych. 

Środki własne 47.909,30 zł     X 

9. Przebudowa wodociągu 
– Port Rybacki 

Przebudowa wodociągu Ø100 w ulicy przy Porcie Rybackim/Maszopów i 
wodociągu Ø90 w ulicy Steyera, ze zmianą średnicy na większą Ø150, żeliwo 
sferoidalne, długości ok. 420 m, żeliwo sferoidalne długości, ok. 420 m - 
budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, częściowo nowa trasa, 
likwidacja wodociągu - usunięcie z gruntu, na długości ok.300 m, wypełnienie 
mieszanką np. pianobeton, na długości ok. 120 m, wraz z robotami 
odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 70.483,88 zł     X 

10. 
Budowa wodociągu 

 – ul. Wiejska 

Budowa wodociągu średnicy Ø100, spinającego wodociąg Ø200 w ul. 
Wiejskiej z wodociągiem Ø80 ul. Żeromskiego (pomiędzy bud. 6 i 8), żeliwo 
sferoidalne, długości ok. 90 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 68.684,58 zł     X 

11. Budowa wodociągu 
– ul. Leśna 

Budowa wodociągu średnicy Ø100, spinającego wodociąg Ø110 i Ø90 ul. 
Leśna (na wysokości bud. 6A), żeliwo sferoidalne, długości ok. 60 m, wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki obce 53.700,96 zł     X 

12. Przebudowa wodociągu 
– Port Rybacki 

Przebudowa wodociągu Ø100 w ulicy przy Porcie Rybackim/Maszopów i 
wodociągu Ø90 w ulicy Steyera, ze zmianą średnicy na większą Ø150, żeliwo 
sferoidalne, długości ok. 420 m, żeliwo sferoidalne długości, ok. 420 m - 
budowa częściowo po trasie nieczynnego wodociągu, częściowo nowa trasa, 
likwidacja wodociągu - usunięcie z gruntu, na długości ok.300 m, wypełnienie 
mieszanką np. pianobeton, na długości ok. 120 m, wraz z robotami 
odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 376.209,17 zł    X  

13. Budowa wodociągu 
– ul. Port Rybacki 

Budowa wodociągu średnicy Ø150, spinającego wodociągi Ø150 w ulicy przy 
Porcie Rybackim/Maszopów i ul. Kuracyjnej, żeliwo sferoidalne, długości ok. 
270 m, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach 
budowlano-montażowych. 

Środki własne 210.670,92 zł    X  

14. Budowa wodociągu 
– ul. Steyera 

Budowa wodociągu średnicy Ø150, spinającego wodociągi Ø150 w ul. Steyera 
(na wysokości bud. nr 4), żeliwo sferoidalne, długości ok. 90 m, wraz z 
robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki własne 66.001,68 zł     X 

15. Budowa komór pomiarowych 
Budowa komór pomiarowych, pomiar przepływów, przesył danych, 5 szt., 
studnia żelbetowa DN1500 - 5 szt., przepływomierz elektromagnetyczny 
DN200 - 3 szt., przepływomierz elektromagnetyczny DN150 - 2 szt., wraz z 

Środki obce 91.949,44 zł    X  
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robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

16. Zakup falowników Zakup i montaż 4 nowych falowników na każdej z pomp SUW, falowniki dla 
pomp hydroforowych o wydajności 35 [m3/h]. Środki własne 18.400,00 zł X     

17. Budowa bazy GIS Budowa systemu GIS dla systemu wodociągowego Środki obce 1.250.000,00 zł     X 

18. Montaż zasuw 
Dozbrojenie sieci wodociągowej w sprawne zasuwy dla ograniczenia 
wycieków wody Środki własne 300.000,00 zł X X X   

19. Zdalny odczyt wodomierzy Budowa systemu zdanego odczytu wodomierzy Środki własne 448.000,00 zł X X X X X 

20. Wymiana wodomierzy Wymiana wodomierzy, z dostosowaniem do rzeczywistego poboru wody Środki własne 100.000,00 zł X X X X X 

21. Zakup gruntu 
Wydzielenie i zakup działki pod zabudowę nowych studni głębinowych na 
terenie dawnego ujęcia wody KOGA. Środki obce 936.910,00 zł X     

22. Uczynnienie nowych otworów Uczynnienie (wykonanie odwiertów i uzbrojenie) dwóch nowych otworów 
głębinowych, zakładana głębokość ~175 m. Środki obce 1.225.435,99 zł X X    

23. Budowa zbiornika retencyjnego Budowa zbiornika retencyjnego 500 m³ na terenie SUW Środki obce 437.920,00 zł  X    

24. Budowa wodociągu wody 
surowej – ul. Sikorskiego 

Budowa wodociągu wody surowej, średnicy Ø200 w ul. Sikorskiego, od 
nowego UW na teren SUW, żeliwo sferoidalne, długości ok. 810 m, żeliwo 
sferoidalne długości, ok. 810 m - budowa częściowo po trasie nieczynnego 
wodociągu, częściowo nowa trasa, likwidacja wodociągu - usunięcie z gruntu, 
na długości ok.280 m, wypełnienie mieszanką np. pianobeton, na długości ok. 
510 m, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach 
budowlano-montażowych. 

Środki obce 751.077,16 zł  X X   

25. 
Budowa wodociągu 

– ul. Sosnowa / Bałtycka / 
Leśna 

Budowa wodociągu średnicy Ø 150 w ul. Sosnowej, Bałtyckiej, Leśnej, żeliwo 
sferoidalne, długość ok. 1075 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 934.197,34 zł  X    

26. 
Budowa wodociągu 

– ul. Przybyszewskiego 

Budowa wodociągu średnicy Ø100 w ul. Przybyszewskiego, żeliwo 
sferoidalne, długości ok. 530 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 381.398,60 zł   X   

27. Budowa wodociągu 
– ul. Przybyszewskiego / Steyera 

Budowa wodociągu średnicy Ø100 , rejon ul. Przybyszewskiego i Steyera, 
żeliwo sferoidalne, długości ok. 220 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki własne 158.316,40 zł    X  

28. Budowa wodociągu 
– ul. Wydmowa 

Budowa wodociągu średnicy Ø100 w ul. Wydmowej, żeliwo sferoidalne, 
długości ok. 360 m, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po 
robotach budowlano-montażowych. 

Środki obce 297.956,16 zł     X 

29. Budowa wodociągu 
– ul. Sikorskiego 

Budowa wodociągu średnicy Ø200 spinającego ul. Sikorskiego z ul. Boczną, 
żeliwo sferoidalne, długości ok. 145 m, wraz z robotami odtworzeniowymi 
nawierzchni po robotach budowlano-montażowych. 

Środki własne 113.607,59 zł    X  
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30. Budowa wodociągu 

Budowa wodociągu średnicy Ø150, żeliwo sferoidalne długości, ok. 910 m 
oraz wodociągu średnicy Ø100, żeliwo sferoidalne, długości, ok. 130 m, wraz 
z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki obce 670.781,54 zł     X 

31. Budowa wodociągu 

Budowa wodociągu średnicy Ø150, żeliwo sferoidalne długości, ok. 1265 m 
oraz wodociągu średnicy Ø100, żeliwo sferoidalne, długości, ok. 130 m, wraz 
z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach budowlano-
montażowych. 

Środki obce 902.539,14 zł     X 
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